
Г^Ьанд. Смета (вер.8.1)

Унифицированная форма № КС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 11 ноября 1999 года №100____________________

Форма по ОКУД
Инвестор - по ОКПО 
Заказчик (Генподрядчик) - Администрация поселка Конышевка Конышевского района Курской области по ОКПО 
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО «ФРИГАТ» по ОКПО
Стройка - Выполнение работ по благоустройству общественных и дворовых территорий п. Конышевка 
Конышевского района Курской области

Объект - Благоустройство общественной территории парка Победы по ул. Ленина в 
п. Конышевка Конышевского района Курской области

Код
0322005

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) номер 0344300004218000005-0176015-01

дата 03.09.2018г.
Вид операции

Номер документа Дата
составления

Отчетный период
с по

5 03.09.2018г. 17.10.2018

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета 02-01-01 
Основание -
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
Средства на оплату труда_________________________________________________________
Сметная трудоемкость________________________________________________________ _ _

715,817 тыс. руб.
__7,061 тыс. руб.
_599,04 чел.час

Номер

Обосно
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з

осн.раб. 
(на ед./ 
всего)

Т/з мех. 
(на ед./ 
всего)

по
 п

ор
яд
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по

 
см

ет
е

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех. Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех.
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Гранд-Смета (вер.8.1)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 1 Ф Е Р 01-01-
013-02
Приказ 
Минстроя 
России о т  
30.12.2016

Разработка грунта с погрузкой на автомобили- 
самосвалы экскаваторами с ковшом 
вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2
НР (15 руб.): 89%=95%*0,94 о т  ФОТ 
СП (6 руб.): 38%=50%*(0,9*0,85) о т  ФОТ

1000 м3 0,0445 2676,96 62,4 2610,22 313,2 119 3 116 14 8
0,36

23,2
1,03

2 2 Ф С С Ц пг-
03-21-01-
005
Приказ 
Минстроя 
России о т  
30.12.2016

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
НР 0°%=0%*0,94 о т  ФОТ 
СП 0%=0%*(0,9*0,85) о т ФОТ

1 т груза 77,9 6,69 6,69 521 521

устройст во тротуароЕ

3 7 Ф Е Р27-04-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
30.12.2016

Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований: из песка
НР (41 руб.): 133%=142%>*0,94 о т  ФОТ 
СП (23 руб.): 73%-95%*(0,9*0,85) о т  ФОТ

100 м3 0,1037 2281,99 126,07 2143,72 177,59 237 13 222 18 15,72
1,63

13,88
1,44

4 8 Ф С С Ц -
02.3.01.02-
0012
Приказ 
Минстроя 
России о т  
30.12.2016

Песок природный для строительных: работ 
очень мелкий

м3 11,4103 44,82 511

5 9 Ф Е Р27-07-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
30.12.2016

Устройство оснований толщиной 12 см под 
тротуары из кирпичного или известнякового 
щебня
НР (354 руб.): 133%=142% *0,94 о т  ФОТ 
СП (194 руб): 73%=95%‘(0,9Ю,В5) о т  ФОТ

100 м2 1,0373 500,76 221,99 273,89 35 519 230 284 36 26,24
27,22

3,17
3,29

6 10 к а л ь к у л я ц
ИЯ

Щебень фракция 40-70мм М800 м3 18,05 295,28 5330

7 11 Ф Е Р27-07-
005-02
Приказ 
Минстроя 
России о т  
30.12.2016

Устройство покрытий из тротуарной плитки, 
количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
НР (1603 руб.): 133%=142%*0,94 о т  ФОТ 
СП (880 руб ): 73%=95%*(0,9*0,85) о т  ФОТ

10 м2 10,373 131,61 115,17 13,19 1 1365 1195 137 10 11,8
122,4

0,09
0,93

8 12 Ф С С Ц -
02.3.01.02-
0015
Приказ 
Минстроя 
России о т  
30.12.2016 
№1039/гю

Песок природный для строительных: работ 
средний

м3 -0,5187 55,26 -29
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Гранд-Смета (вер.8.1)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

J 13 Ф С С Ц -
04.3.02.13-
0003
Приказ 
Минстроя 
России о т  
30.12.2016

Смесь пескоцементная (цемент М 400) м3 0,5187 280,6 146

10 15 Ф Е Р 27-02-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
30.12.2016

Установка бортовых камней бетонных: при 
цементобетонных покрытиях
НР (1181 руб.): 133%=142%‘0,94 о т  ФОТ 
СП (648 руб.): 73%=95%*(0,9*0,85) о т  ФОТ

100 м 1,36 3226,95 643,64 78,78 9,64 4389 875 107 13 76,08
103,47

0,72
0,98

11 16 Ф С С Ц -
05.2.03.03-
0031
Приказ 
Минстроя 
России о т  
30.12.2016

Камни бортовые: БР 100.20.8/бетон В22,5 
(МЗОО), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)

шт 136 22,36 3041

12 17 Ф Е Р 07-01-
054-03
Приказ 
Минстроя 
России о т  
30.12.2016

Установка железобетонных оград из панелей 
длиной: 4,8 м при шаге столбов 2,4 м
(Табл.2, п. 1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и 
железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8: 
ЭМ=0,8 к расх.: ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; Т3=0,8; ТЗМ=0,8) 
НР (1249 руб ): 122%=130%*0,94 о т  ФОТ 
СП 1666 OV6 ): 65%~85%'(0.9*0.85) о т  ФОТ

100 м 1,14 3421,48 543,47 2878,01 354,6 3900 620 3280 404 65,4
74,56

26,728
30,47

13 18 Ф Е Р07-01-
054-03
Приказ 
Минстроя 
России о т  
30.12.2016

Установка железобетонных оград из панелей 
длиной: 4,8 м при шаге столбов 2,4 м
НР (4198 руб ): 122%-130%Ю,94 о т  ФОТ 
СП (2237 руб.): 65%=85%*(0,9*0,85) о т  ФОТ

100 м 3,065 4325,21 679,34 3597,51 443,25 13257 2082 11026 1359 81,75
250,56

33,41
102,4

14 19 пр а й с
л и с т

забор бетонный декоративный 420:6,2:1,02 сек 310 69,1 21421

15 20 пр а й с
л и с т

столб бетонный для двух секций шт 165 65,81 10859

16 21 Ф С С Ц -
04.1.02.05-
0074
Приказ 
Минстроя 
России о т  
30.12.2016

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 
40 мм, класс В7,5 (М100)

м3 15,1 560 8456

ЦШШдиМ-------

17 22 Ф Е Р 01-02-
058-02
Приказ 
Минстроя 
России о т  
30.12.2016 
№1039/гю

Копание ям вручную без креплений для стоек 
и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, 
группа грунтов 2
НР (22 руб.): 75%=80%*0,94 о т  ФОТ 
СП (10 руб.): 34%=45°Л‘ (0,9'0,85) о т  ФОТ

100 м3 0,01325 2184 2184 29 29 28С
3,71
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Гранд-Смета (вер.8.1)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

,8 23 Ф Е Р06-01-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
30.12.2016

Устройство бетонной подготовки
НР (22 руб.): 99%-10б%‘0.94 о т ФОТ 
СП (11 руб ): 50%о=65%*(0,9*0,В5) о т  ФОТ

100 м3 0,01325 3897,23 1404 1587,74 244,51 52 19 21 3 180
2,39

18,13
0,24

19 24 Ф С С Ц -
04.1.02.05-
0074
Приказ 
Минстроя 
России о т  
30.12.2016

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 
40 мм, класс В7,5 (М100)

м3 1,352 560 757

20 25
№ 7 UJU/nD------
Ф Е Р06-01-
015-06
Приказ 
Минстроя 
России о т  
30.12.2016

Установка стальных конструкций, остающихся 
в теле бетона
НР (137 руб ): 99%=105%‘0,94 о т  ФОТ 
СП (69 руб.): 50%=65%'(0,9'0,85) о т  ФОТ

Т 0,275 958,14 445,69 440,24 54,14 263 123 121 15 46,33
12,74

4,38
1,2

21 26 пр а й с
л и с т

Урна металлическая шт 5 292,78 1464

22 27 Ф С С Ц -
15.2.03.04-
0083
Приказ 
Минстроя 
России о т  
30.12.2016

Скамья, тип 6 (со спинкой, с металлическими 
подлокотниками)

шт 5 2075,91 10380

23 28 Ф С С Ц пг-
01-01-01-
041
Приказ 
Минстроя 
России о т  
30.12.2016

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой вручную
НР 0%=0%*0,94 о т  ФОТ 
СП 0%=0%*(0,9‘ 0,85) о т ФОТ

1 т груза 2 42,98 42,98 86 86

24 29 Ф С С Ц пг-
03-21-01-
005
Приказ 
Минстроя 
России о т  
30.12.2016

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
НР 0%=0%*0,94 о т  ФОТ 
СП 0%=0%'(0,9‘ 0,85) о т  ФОТ

1 т груза 2 6,69 6,69 13 13

Итс ГО п
I/Y-/ууг/ДД-------
э р а зд е л у  1 624030 599,04 141,98

ИТОГИ ПО АКТУ:

Итого прямые затраты по акту в базисных ценах 87086 5189 15934 1872 599,04 141,98

Накладные расходы 8821

Сметная прибыль 4743

И тоги  по  акту :
Земляные работы, выполняемые механизированным способом 14С о,зе 1,03

Перевозка грузов автотранспортом 534
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Гранд-Смета (вер.8.1)
, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

.Автомобильные дороги 73770 254,72 6,64
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве 25506 325,12 132,87

Земляные работы, выполняемые ручным способом 61 3,71
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 553 15,13 1,44

Погрузо-разгрузочные работы 86
Итого 100650 599,04 141,98
Всего с учетом "1 кв 2018г. СМР=6,2" 624030 599,04 141,98

Справочно, в базисных ценах:
Материалы 65963
Машины и механизмы 15934
ФОТ 7061
Накладные расходы 8821
Сметная прибыль 4743

компенсация НДС при УСН ((МАТ+ОБ)+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18
® *  ;;v 91 787

ВС ЕГО  по  акту 715 817 599,04 141,98

заказчик: Глава поселка Конышевка Конышевского района Курской области

подрядчик: генеральн!

Краснов А С.
ф  г -  

&  %
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